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Streszczenie: W publikacji przestawiono dyskusję na temat przyszłości budynku 
Nadstawna 2-4 w Lublinie. Powodem są zmiany jego funkcji zapisane w nowym 
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (05.2015 r.) dla obszaru Pod-
zamcza: z usługowej (handlowej, biurowej) na mieszkalną z częścią usługową, a także jego 
zły stan techniczny. Nowy właściciel budynku (od 02.2015 r.) jest zatem postawiony przed 
wyborem: remont budynku z możliwym zachowaniem jego aktualnej funkcji, bądź budowa 
nowego zgodnie z aktualnym planem miejscowym. Autorzy uważają, że wynik tej decyzji 
będzie istotny dla zagospodarowania przestrzeni tej części miasta.  
Badania autorów obejmowały analizy: stanu technicznego budynku, inwestycyjnej 
w nowy obiekt, a także optymalnego zagospodarowania, modernizacji i rozbudowy obiektu 
oraz jego wpływu na otaczającą przestrzeń. Nacisk położono też na badanie przyczyn 
i wyników osiadania budynku.  
Słowa kluczowe: przyszłość Podzamcza, modernizm w Lublinie, osiadanie budynku, 
sondowanie CPT. 
1. Wstęp 
Budynek PZU, przy ul. Nadstawnej 2-4, jest charakterystycznym obiektem Śródmieścia 
Lublina. Już od początku lat 70tych XX wieku budynek był przedmiotem badań i analiz ze 
względu na jego nierównomierne osiadanie. Ostatnie tego typu prace zostały wykonane 
w 1994 r. przez pracowników Politechniki Lubelskiej. Po 21 latach przerwy autorzy niniejszej 
publikacji powrócili do zbadania tego obiektu. Przez ten czas budynek był wyłączony 
z eksploatacji (2006 r.), a następnie sprzedany (2015 r.). W 2015 r. dla obszaru Śródmieścia 
został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania terenu. Powyższe zmiany są okazją 
do dyskusji na temat przyszłości obiektu. Przede wszystkim próbujemy odpowiedzieć 
na pytanie, czy Inwestor powinien dokonać adaptacji obiektu czy wybudować nowy? 
2. Nadstawna 2-4: stan obecny oraz przyszłość wg. planu miejscowego 
Budynek biurowy przy ul. Nadstawnej 2-4 powstał w 19531 r. i był wykorzystywany 
nieprzerwanie do 2006 przez PZU S.A. Od tamtej pory pozostaje nieużytkowany. W 2015 
roku w wyniku przetargu nastąpiła jego sprzedaż. Cena wyjściowa została podbita prawie 
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dwukrotnie (z 1,04 mln dla 1,96 mln zł), co wskazuje na zainteresowanie inwestorów 
centrum Lublina [1][2]. 
Przyjęte przepisy w planie miejscowym zezwalają na zachowanie dotychczasowej 
funkcji budynku w przypadku jego przebudowy. Natomiast w przypadku budowy nowego 
obiektu plan przewiduje funkcję mieszkalną i usługową. Cześć usługowa nie może przekra-
czać 30% powierzchni użytkowej. Dla maksymalnie 5 kondygnacyjnej zabudowy (obecnie 
3 dla większości budynku) oznacza to wykorzystanie parteru, z ewentualną dodatkową 
powierzchnią na piętrze np. w narożniku ulic Nadstawnej i Nowego Placu Targowego, pod 
funkcję komercyjną. W planie przewidziano zachowanie obecnej linii zabudowy wzdłuż ul. 
Nadstawnej/Nowy Plac Targowy oraz wewnętrznego dziedzińca (Rys 1). Dopuszczalne jest 
zatem powiększenie powierzchni nowego obiektu przede wszystkim w miejscu istniejącej 
drogi dojazdowej do dziedzińca (Nadstawna 4). Zabudowana część wewnętrznej dziedzińca 
jest ograniczona ze względu na wymiary działki. 
Zgodnie z planem miejscowym budynek ma stanowić część kwartału zabudowy 
ograniczonego drogami publicznymi. Wyjątkiem jest północny-wschodni sąsiad kwartału, 
oznaczony jako 4KP (Rys. 1), który przeznaczony jest pod nowe targowisko miejskie.  
 
Rys. 1. Przykład zabudowy kwartału. Czarną obwódką zaznaczono istniejącą część budynku Nadstawna 2-
4, białym kreskowaniem potencjalną przebudowę i rozbudowę 
3. Perspektywy dla nowego obiektu 
Budowa nowego budynku, zgodna z obwiązującym planem miejscowym, była 
przedmiotem uproszczonych analiz wykonanych dla różnych scenariuszy. Finalnie możemy 
stwierdzić, że koszt budowy powierzchni użytkowej lokali zawiera się w granicach 4650 – 
5850 zł/m2 (patrz: Rozdział 3.1) w zależności od przyjętych rozwiązań technologicznych 
i estetycznych przez Inwestora (obiekt typowy lub podwyższony standard). Do tej wartości 
należy dodać koszt rozbiórki istniejącego budynku. Podane wartości zostały obliczone dla 
budynku podwyższonego o jedną kondygnację mieszkalną, rozbudowanego w północnej 
części działki. Odtworzenie istniejącej powierzchni nie jest ekonomicznie zasadne. Przy tak 
wysokim koszcie działki oraz budowy cena m2 musi wykraczać poza segment popularny 
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5850 zł/m2 (patrz: Rozdział 3.1) w zależności od przyjętych rozwiązań technologicznych 
i estetycznych przez Inwestora (obiekt typowy lub podwyższony standard). Do tej wartości 
należy dodać koszt rozbiórki istniejącego budynku. Podane wartości zostały obliczone dla 
budynku podwyższonego o jedną kondygnację mieszkalną, rozbudowanego w północnej 
części działki. Odtworzenie istniejącej powierzchni nie jest ekonomicznie zasadne. Przy tak 
wysokim koszcie działki oraz budowy cena m2 musi wykraczać poza segment popularny 
(4500–5000 zł/m2) sprzedaży nowych mieszkań w Lublinie. Jakkolwiek obiekt jest zlokali-
zowany w ścisłym centrum miasta, to jednak uważamy, że istnieje szereg negatywnych 
czynników, które sprawiają, że sprzedaż lokali jako segment premium jest obaczona wyso-
kim ryzykiem. Do tych czynników należy zaliczyć:  
 niską reputację okolicy (rejon ul. Lubartowskiej),  
 podwyższony hałas, wynikający z ruchu kołowego i pieszego,  
 brak pozytywnego wpływu innych inwestycji tym rejonie (najbliższa inwestycja 
znajduję się ok. 0.8 km) 
 uciążliwe sąsiedztwo dworca PKS oraz dwóch mało estetycznych targów miej-
skich (ul. Ruska, ul. Nowy Plac Targowy),  
 występowanie mało prestiżowej działalności gospodarczej (sprzedaż nielegalnych 
wyrobów alkoholowych, a przede wszystkim tytoniowych). 
Podane wady okolicy mogą zostać zniwelowane na skutek inwestycji w myśl przepi-
sów aktualnego planu miejscowego (np. budowa hali targowej przy ul. Ruskiej, zmniejsze-
nie dworca PKS, nowe inwestycje mieszkalne i usługowe). Część z tych inwestycji jest 
planowanych w najbliższej przyszłości [3]. Uważamy jednak, że wymaga to dłuższej 
perspektywy czasowej, być może rozciągniętej do nawet 10 lat. Na dzień dzisiejszy poten-
cjalnie zyskowną inwestycją jest sprzedaż mieszkań obiektu typowego w cenie pomiędzy 
segmentami rynku: popularnym a premium. Przy 20% marży dla inwestora cena m2 powin-
na wynieść pomiędzy 5150 a 5650 zł (z VAT). Podana rozpiętość jest tylko uproszczeniem. 
Cena została zróżnicowana wyłącznie ze względu na kondygnację. Dodatkowymi ważnymi 
czynnikami sprzedaży jest powierzchnia, orientacja i rozkład mieszkania, a także bal-
kon/taras oraz widok z okien. Stąd też bardziej prawdopodobna jest większa rozpiętość cen: 
5100-5900 za m2. Oszacowane ceny są porównywalne do oferowanych w okolicy (ul. 
Obywatelska: 5100-5500 zł), co jest okolicznością sprzyjającą sprzedaży.  
Zupełnie inaczej przedstawia się perspektywa dla części handlowo-usługowej stano-
wiącej parter budynku. Sąsiadujące obiekty: dworzec i targi generują duży ruch konsumen-
tów. Jest to zatem bardzo dobra lokalizacja dla handlu i usług, w szczególności dla branży 
FMCG2 (np. supermarket, drogeria samoobsługowa itp.). Budowa nowego obiektu nie 
wpłynie na powiększenie przestrzeni handlowej parteru, a zmniejszy możliwość wykorzy-
stania na ten cel wyższych pięter. Stąd alternatywą wobec budowy nowego obiektu jest 
remont generalny części Nadstawna 2 wraz z budową nowego (większego) obiektu Nad-
stawna 4. Jednym z elementów takiej wersji przebudowy jest potencjalna możliwość 
wprowadzenia części usługowej od strony planowanego targu miejskiego (Nadstawna 6), 
co wymaga jednak uzgodnienia dostępu do tego placu. Kwestia ta jest kluczowa dla inwe-
stycji. W przypadku możliwości wprowadzenia obiektów handlowych lub biurowych na 
poziomie 1 kondygnacji dla tej części obiektu nastąpi znaczne powiększenie rentowności 
inwestycji.  
3.1. Analiza budowy nowego obiektu 
Opracowana przez autorów analiza zawierała różne scenariusze budowy. Wstępne 
wyniki wskazały, że odtworzenie istniejącej powierzchni budynku nie jest ekonomiczne 
zasadne. Stąd w publikacji prezentujemy wyłącznie obiekt składający się z 5 kondygnacji 
nadziemnych oraz 1 podziemnej opracowany w dwóch wariantach: typowym oraz o pod-
wyższony standardzie. Założono, że w nowym obiekcie wyłącznie parter jest przeznaczony 
na cele handlowe. Pozostałe zaś piętra służą do celów mieszkalnych. W obu rozważanych 
wersjach przyjęto finansowanie ze środków własnych inwestora dla obsługi budowy (zakup 
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działki, projekt, uzgodnienia, ogrodzenie i pilnowanie budowy, ubezpieczenia oraz sprze-
daż lokali). Natomiast kredytowana jest sama budowa (oprocentowanie 6.8% na 2 lata, 
0.5% prowizji).  
Koszty budowy zostały obliczone na podstawie analiz cen w budownictwie [4] oraz 
wywiadu z wykonawcami prac budowanych. Wyjątkiem jest koszt wzmocnienia funda-
mentów (palowania), który został określony wyłącznie na podstawie ofert firm. Koszt 
sprzedaży lokali został oszacowany pomiędzy 3-4% procent wartości inwestycji (wyższy 
dla podwyższonego standardu) i obejmuje m.in. obsługę przez 1 pracownika, oraz prowizję 
za sprzedaż lokali. Łączny koszt został przedstawiony w Tabeli 1. Zawarte dane można 
także przeliczyć na koszt budowy m2 powierzchni użytkowej lokali. W tym wypadku 
wynosi ona 4650 zł dla obiektu typowego oraz 5850 zł dla podwyższonego standardu. 
Wartości te nie obejmują rozbiórki istniejącego obiektu.  
Na podstawie oszacowanych kosztów określiliśmy minimalne wartości cen po-
wierzchni użytkowej lokali, tak by koszty i wpływy ze sprzedaży równoważyły się. 
Do podanych wartości (Tabela 2) należy doliczyć marżę inwestora oraz podatek VAT (8% 
dla mieszkań oraz 23% dla usługowych). Przyjęto za najbardziej atrakcyjne dla konsumen-
tów 2 i 3 piętro. Najmniej atrakcyjne zaś piętro pierwsze, na co składa się wyższe oddzia-
ływaniem otoczenia oraz przeciętny widok z okien. Oddzielą kwestią pozostaje parter. 
Inwestorów części handlowo-usługowej znacznie mniej interesuje standard całego budyn-
ku. Stąd też przytoczone wartości są przybliżone. Możliwe jest, że cena m2 sprzedaży tej 
części budynku będzie porównywalna dla obu wersji.  
Tabela 1. Oszacowany koszt budowy nowego obiektu 5 kondygnacyjnego (w zł bez VAT) 
Koszty: Standard budynku: typowy podwyższony 
Działka 1 960 000 1 960 000 
Obsługa budowy 585 559 585 559 
Budowa 6 778 960 9 200 018 
Palowanie  300 000 300 000 
Kredyt 536 821 720 418 
Sprzedaż 300 000 420 000 
Razem: 10 461 340 13 185 995 
Tabela 2. Minimalna cena m2 powierzchni użytkowej lokali opracowana tak, by zwróciła koszty budowy 
nowego obiektu (bez marży inwestora i VAT) 
Piętro Standard budynku: typowy podwyższony 
garaż 1 379 2 085 
parter 5 716 7 040 
I 3 983 5 051 
II 4 366 5 452 
III 4 366 5 452 
IV 4 136 5 212 
4. Modernizacja 
Alternatywą do budowy nowego obiektu jest remont kapitalny istniejącego, dostoso-
wujący do współczesnego standardu handlowego i biurowego. Jednakże wyłączenie obiek-
tu z użytkowania było spowodowane jego złym stanem technicznym, objawiającym się 
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parter 5 716 7 040 
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4. Modernizacja 
Alternatywą do budowy nowego obiektu jest remont kapitalny istniejącego, dostoso-
wujący do współczesnego standardu handlowego i biurowego. Jednakże wyłączenie obiek-
tu z użytkowania było spowodowane jego złym stanem technicznym, objawiającym się 
licznymi pęknięciami ścian. Nasze badania dotyczyły także rozwiązania kwestii dalszego 
pogłębiania się tego stanu. Przeprowadzone analizy wykazały konieczność wzmocnienia 
fundamentów obiektu (patrz: Rozdział 4.1).  
Jedną z kwestii modernizacji istniejących obiektów jest jej zakres – ingerencja w ist-
niejący obiekt. W szczególności dotyczy to stopnia odejścia od jego pierwotnego wyglądu, 
często trwale wpisanego w otaczającą przestrzeń, czy istniejącego w lokalnej świadomości 
społecznej. Budowa nowego obiektu może doprowadzić do zniszczenia „ducha miejsca” 
(genius loci), a przez to spowodować szkodę w przestrzeni publicznej. Stąd też postulowa-
ne są ingerencje architektoniczne, w których „nowa tożsamość” poszanuje „kod identyfika-
cyjny” miejsca [5]. Naszym zdaniem możliwa jest adaptacja obiektu, z częściową rozbu-
dową, która spełni powyższy postulat (patrz: Rozdział 4.2.). 
4.1. Badanie przyczyn i prędkości osiadania obiektu 
Głównym problemem obiektu są jego zarysowania i pęknięcia pojawiające się na 
wszystkich ścianach budynku (Rys 2). Dodatkowo można zauważyć osiadanie posadzki 
piwnic. Wynika to ze specyfiki podłoża gruntowego na którym posadowiono budynek. 
Bezpośrednio pod piwnicami zalegają grunty nienośne w postaci plastycznego pyłu, namu-
łu oraz torfu. Podłoże nośne stanowią piaski średnie i drobne, których strop występuje na 
głębokości około 8 metrów poniżej poziomu terenu [7,8]. Posadowienie budynku na tym 
podłożu zostało wykonane poprzez zastosowanie drewnianych pali fundamentowych, 
jednakże w latach 50-tych technologie głębokiego posadowienia nie były tak zaawansowa-
ne jak dzisiaj. Przede wszystkim nie było możliwości kontrolowania bieżącego oporu 
gruntu podczas prac fundamentowych, stąd nie ma pewności, czy wszystkie pale opierają 
się w gruncie o wystarczającej nośności. Nierównomierne osiadanie budynku (przyczyna 
jego uszkodzeń) wskazuje na brak oparcia dla części pali. 
 
Rys. 2. Wyniki osiadania budynku: spękania ścian i odspojenie futryny drzwiowej (A), pęknięcie ściany 
i odspojenie od posadzki (B), pękanie ścian na klatce schodowej (C) 
W celu zweryfikowania przyczyn oraz ustalenia zakończenia procesu osiadania prze-
prowadziliśmy badania podłoża gruntowego oraz pomiary osiadania. Badanie podłoża 
polegało na wykonaniu sześciu sondowań statycznych sondą CPT z mechanicznym stoż-
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kiem Begemanna, a następnie porównaniu ich z archiwalnymi [7] profilami wiertniczymi 
(Rys. 3). Wyniki wskazują na występowanie warstw nośnych na głębokościach od około 
8÷11,5 m poniżej poziomu terenu. W przypadku dwóch sondowań (CPT-5 i CPT-6) [8] 
pojawia się warstwa przejściowa. Jest to prawdopodobnie jedna z przyczyn osiadania 
budynku – cześć pali mogła zostać posadowiona na tej warstwie. Badanie tempa osiadania 
polegało na wykonaniu pomiarów niwelacyjnych sieci reperów, których wyniki zostały 
odniesione do danych archiwalnych z lat 1980-1993 r. Proces osiadania budynku nie jest 
zakończony. Dla dwóch głównych miejsc osiadania (Rys. 4), prędkość zmiany utrzymuje 
się na stałym poziomie ok. 0.8 mm/rok. Jedynym miejscem spowolnienia tego procesu jest 
północno-wschodnia część budynku Nadstawna 4 (reper 19). Miejsce to w latach 80-94 
także podlegało silnemu ruchowi pionowemu, obecnie zaś stabilność jest porównywalna do 
pozostałej części obiektu.  
Wykonane badania, jak również analiza konstrukcji obiektu oraz wyniki wizji lokal-
nej, umożliwiają wnioskowanie o przyczynach nierównomiernego osiadania budynku. 
Wykonane palowanie w części obiektu jest zbyt płytkie. Układ pali pod konstrukcją budyn-
ku jest nieznany, ale jest bardzo prawdopodobne, że są rozmieszczone w sposób powodują-
cy ich nierównomierne obciążenie i przeciążenie niektórych pali. Dodatkowym czynnikiem 
wpływającym na przechylanie się budynku w stronę ulicy Nowy Plac Targowy jest ciągły 
ruch kołowy, na zniszczonej nawierzchni, co powoduje dodatkowe obciążenia dynamiczne. 
Czynnik ten powoduje ogólne osiadanie całego obiektu z prędkością ok. 0.1 mm/rok.  
 
Rys. 3. Archiwalne profile gruntu z naniesionymi wynikami sondowania CPT 
Wzmocnienie fundamentów umożliwi dalsze użytkowanie budynku. Przede wszyst-
kim musi dotyczyć ściany elewacyjnej, a w przypadku obniżenia stropu parteru, także 
w miejscach jego podparcia. Wymaga to dodatkowego palowania. Prace związane z głębo-
kim fundamentowaniem w zabudowie istniejącej są kosztowne, ze względu na konieczność 
stosowania odpowiednich maszyn oraz wydłużonego czasu realizacji. Przy omawianym 
budynku oszacowany koszt wzmocnienia fundamentów będzie wynosił ok. 0.5 mln zł. Jest 
to wyższa wartość od oszacowanej w przypadku palowania dla zupełnie nowego (rozbudo-
wanego) obiektu (ok. 0.3 mln zł). 
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Rys. 4. Główne miejsca osiadania obiektu (zobrazowane szarymi prostokątami o gradiencie barwy odpo-
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4.2. Propozycja modernizacji  
Budynek został zaprojektowany przez arch. Jana Ogórkiewicza. Projektant zadbał 
o wkomponowanie obiektu w tkankę miejską, wyznaczając w ten sposób śródmiejski 
charakter kierunku odbudowy Podzamcza. Charakterystycznym elementem jest zaokrąglo-
ny narożnik, który mocno wpisał się w świadomość mieszkańców Lublina – od niego 
wzięła się potoczna nazwa budynku „okrąglak” (Rys. 5). Róg jest zaakcentowany też przez 
umiejscowienie wejścia do obiektu w tym miejscu oraz zastosowanie szklanych pustaków 
doświetlających klatkę schodową i hol. Jest elementem, w którym widać inspirowanie się 
architekturą dobrego modernizmu z lat 30. Z tego względu obiekt PZU zasługuje na ochro-
nę i zachowanie w tkance miejskiej. Podobne zdanie mają uchwalający plan miejscowy 
oraz szerokie grono osób zgłaszających uwagi do niego [6]. 
Powaga obiektu została podkreślona schodami, zarówno na zewnątrz budynku, jak 
i w jego wnętrzu (Rys. 6). Skłania to wchodzącego do podniesienia głowy i spojrzenia na 
majestat instytucji, która ówcześnie miała w budynku swoją siedzibę. Dzisiaj nie potrzeba 
podkreślać powagi i oddalać potencjalnego klienta od funkcji zlokalizowanej w budynku. 
Raczej dąży się do skrócenia tego dystansu. Lokalizacja schodów przy wejściu jest ważna 
również ze względu na dostępność obiektu dla niepełnosprawnych, matek z dziećmi czy 
osób starszych. Oczywiście można pokonać każdą barierę architektoniczną przez podno-
śniki czy platformy, jednak najlepszym rozwiązaniem jest jej usunięcie. Zwłaszcza, że jest 
także podświadomą przeszkodą dla osób o pełnej sprawności ruchowej. Dla współczesnych 
obiektów handlowych istnienie barier wejścia do środka jest wadą.  Dodatkowo wysoki 
poziom parteru ponad ulicą uniemożliwia ekspozycję przedmiotów handlu w witrynach 
okiennych. Dostosowanie do planowanych nowych funkcji może się odbyć poprzez obni-
żenie podłogi parteru, a przez to likwidację wewnętrznych schodów wejściowych. W ten 
sposób zostanie obniżony sufit w piwnicach, przekształcając je z pełnoprawnych kondy-
gnacji (obecne rozwiązanie) do typowych piwnic (o wysokości 2-2,20 m). Obniżenie 
parteru do poziomu ulicy (z likwidacją schodów zewnętrznych) oznacza rezygnację 
z piwnic, jest zatem dyskusyjne. 
Łukasz Borowski, Olga Skoczylas, Krzysztof Nepelski108
 
 
Rys. 5. Kwartał zabudowy widziany z donżonu na Zamku Lubelskim. Mocno wyeksponowany budynek 
przy ul. Nadstawna 2-4. (fot. własna, 2015r.) 
 
Rys. 6. Po lewej: Główne wejście do budynku. Po prawej: Wewnętrzne schody przy wejściu (fot. własne, 
2015 r) 
Potencjalne podwyższenie budynku o jedną kondygnację może napotkać na szereg 
utrudnień. Jednym z nich jest konieczność dalszego wzmacniana fundamentów, co może 
skutkować nieopłacalnością tego elementu inwestycji.  Jednakże w przypadku możliwości 
podwyższania budynku o jedną kondygnację, zarówno w przypadku modernizacji jak 
i budowy nowego, jego dobre proporcje wymagają, aby ta kondygnacja została cofnięta 
względem istniejących. W ten sposób budynek, który sprawia wrażenie masywnego, nie 
zostanie obarczony dodatkowym „ciężarem”, a przez to nie będzie dominował nad sąsiadu-
jącą kamienicą. Powstałą w ten sposób wolną powierzchnię można wykorzystać na tarasy 
dla mieszkańców.  
Nowsza część obiektu (Nadstawna 4) nie jest wartościowa pod względem architekto-
nicznym, dlatego nie ma powodów, by ją zachować. Dodatkowo jest to rejon działki, który 
umożliwia rozbudowę całego obiektu. Zatem adaptacja całego obiektu jest możliwa po-
przez remont części starszej – narożnej (Nadstawna 2) z zupełnie nową budową w części 
nowszej. Istotną komplikacją jest jednak różnica wysokości między kondygnacjami po-
szczególnych części budynku. 
W przypadku rozbudowy obiektu jego nowe elementy powinny wyróżniać się od naj-
starszej charakterystycznej części, jednak budynek powinien być spójny ze sobą. W tym 
celu można np. zastosować jeden materiał na nadbudowę i dobudowaną nową część i dodać 
jakiś akcent, detal architektoniczny, który scali części budowane w ponad 60 letniej odle-
głości czasowej. Być może warto rozważyć wykorzystanie luksfer w nowej części budyn-
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przez remont części starszej – narożnej (Nadstawna 2) z zupełnie nową budową w części 
nowszej. Istotną komplikacją jest jednak różnica wysokości między kondygnacjami po-
szczególnych części budynku. 
W przypadku rozbudowy obiektu jego nowe elementy powinny wyróżniać się od naj-
starszej charakterystycznej części, jednak budynek powinien być spójny ze sobą. W tym 
celu można np. zastosować jeden materiał na nadbudowę i dobudowaną nową część i dodać 
jakiś akcent, detal architektoniczny, który scali części budowane w ponad 60 letniej odle-
głości czasowej. Być może warto rozważyć wykorzystanie luksfer w nowej części budyn-
ku. Projektowana część budynku nie musi mieć cofniętych wyższych kondygnacji. Taki 
zabieg pozwoli na zachowanie proporcji podziału kamienic w pierzei kwartału. Funkcjo-
nalnie i urbanistycznie korzystnym rozwiązaniem jest ulokowanie biur lub funkcji handlo-
wej od strony nowego targu. W takim przypadku pojawia się kolejna komplikacja w postaci 
wjazdu do dziedzińca działki lub do garażu podziemnego. Pozostawienie w dotychczaso-
wym miejscu organiczny funkcjonalność budynku od strony targu. Z drugiej strony usytu-
owanie wjazdu przy Nadstawnej 2, doprowadzi do przerwania części handlowej obiektu na 
dwa osobne fragmenty. Jednak to rozwiązanie umożliwia przeznaczenie większej części 
budynku na funkcję handlową, co jest w interesie Inwestora.  
Przykład przebudowy lub nowego obiektu zamieszczono na rysunkach 7 i 8. Jest to 
wersja optymalna, tzn. pozbawiona wad istniejącego obiektu oraz maksymalizująca wyko-
rzystanie pod funkcję handlową i usługową. Narożne luksfery zostały ograniczone ryzali-
tami do wymiarów głównego wejścia, tworząc współczesny portal rozciągający się piono-
wo przez całą elewację. Północna część budynku także została wzbogacona ryzalitami 
w celu stworzenia spójnej kompozycji całego obiektu. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że 
ten fragment, w przypadku odpowiedniego zagospodarowania planowanego placu targowe-
go, mógłby stworzyć odrębną tożsamość. W tym celu korzystne jest nadanie bardziej 
zindywidualizowanej formy. 
 
Rys. 7. Widok budynku po modernizacji od strony wejścia głównego – propozycja 
 
Rys. 8. Widok budynku po modernizacji od strony projektowanego nowego placu targowego – propozycja 
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5. Podsumowanie 
W niniejszej publikacji został przedstawiony budynek przy ul. Nadstawnej 2-4 w Lu-
blinie – jego stan faktyczny oraz możliwości przebudowy zgodnie z przepisami obowiązu-
jącego planu miejscowego. Wykonaliśmy badania podłoża oraz osiadania budynku, a także 
analizy ekonomiczne i architektoniczne.  
Wykonane badania i analizy miały na celu wskazać, który scenariusz jest bardziej ko-
rzystny dla Inwestora: modernizacja istniejącego obiektu czy budowa zupełnie nowego. 
Odpowiedź na to pytanie pośrednio mogła dostarczyć informacji na temat uchwalonego 
w 2015 r. planu miejscowego dla tego rejonu: czy jest on atrakcyjny inwestycyjnie, czy 
jednak atrakcyjność ta jest kwestią przyszłości. Wykonane przez autorów badania dostar-
czają jednoznacznej odpowiedzi wobec nowszej części budynku (Nadstawna 4) – pod 
każdym względem zasadna jest budowa zupełnie nowego budynku. Niejednoznaczna 
pozostaje kwestia głównej części obiektu (Nadstawna 2). Wykonane analizy ekonomiczne 
wskazują na możliwą zyskowność nowej inwestycji w standardzie typowym, co może 
oznaczać wprowadzenie przeciętnego obiektu do centrum miasta. Budowa obiektu wysu-
blimowanej architektury, a przez to skierowanego do konsumentów standardu premium 
w ocenie autorów jest ryzykowna. Alternatywnym rozwiązaniem jest remont generalny tej 
części budynku, a przez to utrzymaniu dominującej funkcji handlowej i usługowej. Scena-
riusz ten jest tańszy od budowy nowego obiektu, a także umożliwia odłożenie decyzji 
o budowie do czasu wzrostu atrakcyjności tego obszaru. Autorzy przychylają się do takiego 
rozwiązania. Pozwoli ono na zachowanie modernistycznej formy budynku, wpisanej 
w otaczającą przestrzeń.  
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części budynku, a przez to utrzymaniu dominującej funkcji handlowej i usługowej. Scena-
riusz ten jest tańszy od budowy nowego obiektu, a także umożliwia odłożenie decyzji 
o budowie do czasu wzrostu atrakcyjności tego obszaru. Autorzy przychylają się do takiego 
rozwiązania. Pozwoli ono na zachowanie modernistycznej formy budynku, wpisanej 
w otaczającą przestrzeń.  
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Abstract: This article discusses the future of the premise located at 2-4 Nadstawna in 
Lublin. The reasons behind this publication are not only changes to the purpose of the 
building in question implemented in the Local Zoning Plan (5.2015) for Podzamcze but 
also its poor technical condition. This means that the property will not be used for commer-
cial and office-related purposes but, instead, it will be aimed at residential and service-
related ones. The new owner of the discussed premises (since 02.2015) will therefore need 
to decide whether to renovate the existing building and omit to change its current function 
or to erect a new property in compliance with the local zoning plan being in force at pre-
sent. The authors of this article are of the opinion that this decision will be of considerable 
importance for developing the space in this part of the city.  
For the purposes of this publication, Borowski, Skoczylas, and Nepelski analysed the 
technical condition of the property, investment funds to be allocated, optimal development 
of the building, modernisation and extension plans, as well as the influence that the proper-
ty may exert on the surrounding area. Furthermore, the reasons and results of building 
subsidence were also investigated.   
Keywords: the future of Podzamcze, modernism in Lublin, building subsidence, CPT 
probing. 

